Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΝΟΜΟΣ 4782 /2021
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ

Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΝΑ ΖΑΧΙΔΟΥ

Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ν4782/2021 (ΦΕΚ 36/9-3-2021)

ΜΕΡΟΣ Α'

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΟΡΙΣΜΟΙ **Άρθρο 1**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ **Άρθρα 3-47**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ v. 4412/2016 **Άρθρα 48-56**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ **Άρθρα 57 – 101**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ **Άρθρα 102 – 107**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ **Άρθρο 108**

Ν4782/2021 (ΦΕΚ 36/9-3-2021)

ΜΕΡΟΣ Α’

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ (ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ) - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΙ ΤΟΥ v. 4412/2016 Άρθρα 109-132

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Άρθρο 133

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Άρθρα 134-138

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρα 138-142

ΜΕΡΟΣ Β’

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ Γ’

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Α' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΟΡΙΣΜΟΙ

ΑΡΘΡΟ Ν. 4782/2021	ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 , ΤΙΤΛΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1	2 Ορισμοί - Εξουσιοδοτική Διάταξη	**1) Ως «δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας»** νοούνται οι δημόσιες συμβάσεις ή οι συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία είναι ίση ή **κατώτερη από το ποσό των 2.500 € .** **2) Ως « μη κανονικές προσφορές»** νοούνται όσες προσφορές δεν πληρούν τις **προϋποθέσεις** των εγγράφων της **σύμβασης,** όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα, όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία συμπαιγνίας ή διαφθοράς ή όσες κρίνονται από την αναθέτουσα αρχή **ασυνήθιστα χαμηλές.**	1/6/2021
1	2 Ορισμοί - Εξουσιοδοτική Διάταξη	3) **Ως «απαράδεκτες προσφορές»** νοούνται όσες υποβάλλονται από προσφέροντες, οι οποίοι **δεν** διαθέτουν τα **απαιτούμενα προσόντα** και όσων η τιμή **υπερβαίνει τον προϋπολογισμό** της αναθέτουσας αρχή, όπως καθορίσθηκε και τεκμηριώθηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης. 4) **Ως «μη κατάλληλη»** νοείται μία προσφορά όταν δεν σχετίζεται με τη σύμβαση και **αδυνατεί** προδήλως, **χωρίς ουσιώδη τροποποίηση** να **ανταποκριθεί** στις **ανάγκες** και τις απαιτήσεις του αναθέτοντος φορέα όπως προσδιορίζονται στα έγγραφα της **σύμβασης.**	1/6/2021

ΜΕΡΟΣ Α' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΟΡΙΣΜΟΙ

ΑΡΘΡΟ Ν. 4782/2021	ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 , ΤΙΤΛΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1	2 Ορισμοί - Εξουσιοδοτική Διάταξη	5) Ως **« μη κατάλληλη» νοείται μια αίτηση συμμετοχής** όταν στο **πρόσωπο** του οικονομικού φορέα συντρέχει υποχρεωτικός ή δυνητικός **λόγος αποκλεισμού,** σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 ή όταν αυτός δεν πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχει θέσει ο αναθέτων φορέας , σύμφωνα με τα άρθρα 75,76 και 77. 6) **Ως επιβλέπων** νοείται τεχνικός **υπάλληλος** της διευθύνουσας υπηρεσίας ή **πιστοποιημένος ιδιωτικός φορέας** (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων), ο οποίος απαιτείται να διαθέτει τις **εξιδεικευμένες γνώσεις** που είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση και **επίβλεψη** του έργου.	1/6/2021
1	2 Ορισμοί - Εξουσιοδοτική Διάταξη	7) **Ως «επιβλέπων ελεγκτής μηχανικός»** ή «ελεγκτής μηχανικός» νοείται ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο Επιβλεπόντων Ελεγκτών Μηχανικών, στον οποίο δύναται να ανατεθούν ο έλεγχος και η **επίβλεψη** των εκτελούμενων έργων προϋπολογισμού από εξήντα χιλιάδες **(60.000)ευρώ έως ένα εκαμμύριο(1.000.000)** ευρώ . 8) **«Ψηφιακό αρχείο βαθμολόγησης»** είναι το ηλεκτρονικό **αρχείο** που τηρεί η Γενική **Γραμματεία Υποδομών** του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στο οποίο **εντάσσονται όλες οι τεχνικές εταιρείες** που εκτελούν δημόσια **έργα.** 9) **«Ενιαίο σύστημα Τεχνικών προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών** έργων και μελετών» είναι το **σύνολο** εναρμονισμένων **αρχών** , κανόνων, μεθόδων και εργαλείων για την εξαγωγή του **πραγματικού κόστους των έργων.**	1/6/2021
2	32 Α Προσφυγή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση , χωρίς δημοσίευση.	**Η διαδικασία διαπραγμάτευσης** γίνεται από **γνωμοδοτικό όργανο** του Άρθρου **221 .** Σε περίπτωση επείγοντα χαρακτήρα , ως γνωμοδοτικό όργανο μπορεί να ορίζεται και η αρμόδια υπηρεσία του Αναθέτοντος Φορέα.	1/6/2021

ΜΕΡΟΣ Α' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ Ν. 4782/2021	ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 , ΤΙΤΛΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
9	44 **Τεχνική Επάρκεια Αναθετουσών Αρχών σε δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών .**	**Η έλλειψη επάρκειας** κρίνεται από τον **Αναθέτοντα Φορέα.** Σε τέτοια περίπτωση ο φορέας: **α. Υπογράφει Σύμβαση με άλλον Αναθέτοντα Φορέα.** β. Προκηρύσσει **Σύμβαση Τεχνικής Υπηρεσίας.** γ. Χρησιμοποιεί τις Ε.Κ.Α.Α. δ. Προβαίνει στον **θεσμό της Επίβλεψης με εξωτερικούς** πιστοποιημένους Μηχανικούς (άρθρο 136, 136α).	**ΦΕΚ / 9-3-21**
14	49 **Επάρκεια προϋπολογισμού, ωριμότητα, μελέτες**	Στοιχεία της **ωριμότητας** της σύμβασης αποτελούν ιδίως: α) **η εκπόνηση μελετών** ή προμελετών, η εξασφάλιση **χρηματοδότησης,** η συντέλεση απαλλοτριώσεων ή η αναγκαστική απαλλοτρίωση, οι μετακινήσεως δικτύων Ο.Κ.Ω. , η εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων , **με τις αντίστοιχες αδειοδοτήσεις , εκτός των περιπτώσεων μελέτη - κατασκευή ,** η άρση εμποδίων λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων και λοιπές σχετικές αδειοδοτήσεις, β) η νομιμότητα και πληρότητα των σχετικών εγγράφων της σύμβασης και γ) η δυνατότητα των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων να διαμορφώσουν, κατά την αντίστοιχη διαδικασία σύναψης, βάσιμες και ρεαλιστικές προσφορές, με βάση τα χορηγούμενα από την αναθέτουσα αρχή στοιχεία. Πλην των έργων που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 7Α του ν. 2882/2001 (αναγκαστική απαλλοτρίωση), σε κάθε άλλη περίπτωση **η απόφαση κατακύρωσης** της περ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 105 **δεν κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο, αν δεν εξασφαλίζονται επαρκή μέτωπα εργασίας** για την εκκίνηση της εκτέλεσης του έργου. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο **μη κοινοποίηση** στον ανάδοχο της απόφασης κατακύρωσης **δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες.**	**1/6/2021**

ΜΕΡΟΣ Α' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ Ν. 4782/2021	ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 , ΤΙΤΛΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
15	50 Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης - Εξουσιοδοτική διάταξη	**Στη διακήρυξη του διαγωνισμού** ορίζονται τα **τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των μελετητικών οικονομικών φορέων.** Μεταβολή του προσώπου του μελετητή που γνωστοποιήθηκε στην αναθέτουσα αρχή, απαιτεί την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής.	1/6/2021
16	53 Περιεχόμενο εγγράφων της σύμβασης - Εξουσιοδοτική διάταξη	Στα έ**γγραφα της σύμβασης περιλαμβάνονται** ακόμη ο αριθμός **φορολογικού μητρώου της αναθέτουσας αρχής** και ο κωδικός του αναθέτοντος φορέα, που αφορά στην ηλεκτρονική τιμολόγηση της αναθέτουσας αρχής	1/6/2021
17	54 Τεχνικές προδιαγραφές	Με **απόφαση Υπουργού Πρ/νου των Ε.Κ.Α.Α. η χρήση ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών** σε προμήθειες και Υπηρεσίες, μπορεί να ορίζεται ως **υποχρεωτική.**	1/6/2021
18	58 Υπεργολαβία	Στις συμβάσεις έργων **ο Αναθέτων Φορέας ελέγχει τον υπεργολάβο** κατά την έννοια των άρθρων 75 **(Κριτήρια επικλογής) , 79 (ΕΕΕΣ) , 80 (Αποδεικτικά μέσα) , 73 , 74 (Λόγοι αποκλεισμού) .**	1/6/2021
20	70 Ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων	**Παράγρ. 4 . Ο Αναθέτων Φορέας υποχρεούται σε έργα με εκτιμώμενη αξία > 1.000.000,00 € να αναρτά στην σελίδα του την μελέτη κατασκευής για 15 μέρες και δυνητικά τα τεύχη δημοπράτησης , στην ίδια περίοδο.**	Η παράγραφος 4 που αναφέρεται δίπλα , για την υποχρέωση δημοσίευσης άνω του 1.000.000,00 € , ισχύει από 1-9-2021. Κατά τα υπόλοιπα όμως του Άρθρου , δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλη αλλαγή , ισχύουν ως έχουν και σήμερα .

ΜΕΡΟΣ Α' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ Ν. 4782/2021	ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 , ΤΙΤΛΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
21	72 Εγγυήσεις	**1. Πρωτότυπες εγγυητικές έως και πριν την αποσφράγιση προσφορών. 2. Κατάπτωση εγγυητικής, για μη κατάλληλη προσφορά. 3. Όχι εγγυητικές καλής εκτέλεσης σε απευθείας αναθέσεις** συμφωνία πλαίσιο τεχνικής βοήθειας, ηλεκτρονικούς καταλόγους. **4. Καλής εκτέλεσης 5%** επί Προϋπολογισμού Μελέτης για **έργα** , **4% για υπηρεσίες και προμήθειες. 5.** Η **καλής εκτέλεσης καλύπτει χρόνο Χ= (3 μήνες + Σύμβ. Προθεσμία +Οριακή προθεσμία +χρόνο Συντήρησης). 6.** Καθιερώνεται **εγγυητική πρόσθετου χρόνου εγγύησης ύψους Π=Ε*1,50%** επί της αξίας της Σύμβασης. **7.** Η καλής λειτουργίας έως 5% του Προϋπολογισμού Μελέτης. **8. Η εγγύηση προκαταβολής είναι ξεχωριστή, πλέον της καλής εκτέλεσης.** 9. Η καλής **εκτέλεσης** απομειώνεται **κατά 70% με την τελική επιμέτρηση** και επιστρέφεται με την παραλαβή της Σύμβασης. - **Η εγγύηση συμμετοχής είναι έως 2%** της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Ισχύει 30 μέρες επιπλέον του χρόνου προσφοράς. **Η πρωτότυπη κατατίθεται ως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης.** - Για περιπτώσεις έργων και μελετών, οι εγγυητικές καλής εκτέλεσης προκαταβολής και καλής λειτουργίας καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση τον Αναθέτοντα Φορέα μετά από γνωμοδότηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς οικονομικού φορέα που παρέλειψε να προσκομίσει την απαιτούμενη από τα έγγραφα της σύμβασης εγγύηση συμμετοχτου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης. Γ ια δημόσιες συμβάσεις έργων, όταν η παροχή πρόσθετου χρόνου εγγύησης συνιστά κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν, πριν από την υπογραφή της, εγγύηση προσθέτου χρόνου εγγύησης	1/6/2021

ΜΕΡΟΣ Α' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ Ν. 4782/2021	ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 , ΤΙΤΛΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
22	73 Λόγοι Αποκλεισμού	**Η απόφαση του Αναθέτοντα Φορέα για διατύπωση επάρκειας ή μη** επανορθωτικών από τον Οικονομικό Φορέα, εκδίδεται **μετά** από **σύμφωνη γνώμη 5μελούς Επιτροπής του ΥΠ, Ανάπτυξης,** με 3ετή θητεία.	1/6/2021
23	74 Αποκλεισμός Οικονομικού Φορέα από Δημόσιες Συμβάσεις .	Σε περίπτωση λόγω αποκλεισμού για Οικ. Φορέα, μπορεί να επιβληθεί αποκλεισμός από συμμετοχή του σε μελλοντικές διαδικασίες. Στην Εθνική βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων που τηρείται στην ΕΑΑΔΗΣΥ, τηρείται μητρώο Οικ. Φορέων αποκλεισθέντων . Οι Αναθέτοντες Φορείς ανατρέχουν εκεί για να αποκλείσουν Οικ. Φορείς. Έως την δημιουργία του μητρώου, οι Αναθέτοντες Φορείς ζητούν από προσωρινό Ανάδοχο, δικαιολογητικά κατακύρωσης και Υπεύθυνη Δήλωση περί μη επιβολής, οριζοντίου αποκλεισμού.	1/6/2021
24	76 Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων .	1. **Για την συμπερίληψη στην Διακήρυξη απαιτήσεων Τεχνικής και Οικ. Επάρκειας πέραν των μητρώων ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.** για την εγγραφή και κατάταξη απαιτείται **γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Γενικής Γραμματείας Υποδομών.** 2. Με Απόφαση Υπουργού Υποδομών, εξειδικεύονται τα κριτήρια Οικονομικής Επάρκειας και Τεχνικής Ικανότητας, ανάλογα με την Σύμβαση. Με σύμφωνη γνώμη του Αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου , μπορεί ο Αναθέτων Φορέας αιτιολογημένα να αποφασίζει την παρέκκλιση από την ανωτέρω απόφαση	1/6/2021
25	77 Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών	Γίνεται **αναφορά στο στο π.δ. 71/2019** (Α' 112). παρ. 4. **Σε κάθε περίπτωση οι οικονομικοί φορείς** που αποδεικνύουν ότι **εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 75,** όπως αυτά ορίζονται από τον Αναθέτοντα Φορέα στα έγγραφα της σύμβασης, **μπορούν να συμμετέχουν σε διαδικασίες ανάθεσης** δημόσιας σύμβασης μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, **ανεξαρτήτως της εγγραφής και της κατάταξής τους σε συγκεκριμένες τάξεις** των οικείων μητρώων του π.δ. 71/2019	1/6/2021

ΜΕΡΟΣ Α' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ Ν. 4782/2021	ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 , ΤΙΤΛΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
26	**78 Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων .**	**Η αντικατάσταση του φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο** επιλογής ή για τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, **που ορίζει ο συμμετέχων, γίνεται** κατόπιν **πρόσκλησης** του Αναθέτοντα Φορέα **εντός 30ημερών** από την κοινοποίηση στον Οικονομικό Φορέα, **μόνο για μία (1) φορά για κάθε τρίτο.**	**1/6/2021**
27	**79 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης .**	**1. Υπάρχει και εφαρμόζεις μόνο το Ε.Ε.Ε.Σ. ανεξαρτήτως ύψους Προϋπολογισμού. 2. Καταργείται το ΤΕΥΔ.** 3. Δεν συνιστά ανακριβή δήλωση, ούτε επιφέρει αποκλεισμό αρνητική δήλωση οικονομικού φορέα στο σχετικό ερώτημα του ΕΕΕΣ, εφόσον συντρέχουν οι περιστάσεις της παρ. 2Α του άρθρου 73, περί λόγων αποκλεισμού (ληξιπρόθεσμες οφειλές φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης). 4. **Ο Οικονομικός Φορέας μπορεί να διευκρινίζει ότι δηλώνει στο Ε.Ε.Ε.Σ. με υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει και συνοδεύει το Ε.Ε.Ε.Σ.**	**1/6/2021**
28	**79Α Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης .**	1. **Το Ε.Ε.Ε.Σ. υπογράφεται εντός του διαστήματος που μπορεί να υποβάλλονται προσφορές.** Μπορεί να φέρει **μόνο την υπογραφή του εκπροσώπου** του οικονομικού φορέα . 2. Ο Οικονομικός **Φορέας μπορεί ν' αποσύρει την προσφορά του** και να **καταθέσει νέα,** χωρίς απόφαση του Αναθέτοντα Φορέα, αν στο **μεσοδιάστημα υπάρχουν αλλαγές στα δηλωθέντα στοιχεία του Ε.Ε.Ε.Σ.**	**1/6/2021**
29	**80 Αποδεικτικά Μέσα .**	1. **Καταργείται το πιστοποιητικό ΣΕΠΕ,** περί εργασιακών σχέσεων και αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση .	**1/6/2021**

ΜΕΡΟΣ Α' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ Ν. 4782/2021	ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 , ΤΙΤΛΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
30	**86 Κριτήρια ανάθεσης των Συμβάσεων .**	1. Δεν αλλάζουν τα κριτήρια . 2. **Τίθενται όρια βαρύτητας τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς** ανάλογα με το είδος της Σύμβασης. 3. **Προτείνονται μαθηματικοί τύποι για κάθε είδος Σύμβασης καθώς και όρια βαθμολογίας** για κάθε υποκριτήριο. 4.Κατά την ανάθεση **σύμβασης μελετών** και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών το **κριτήριο της τιμής έχει βαρύτητα τριάντα τοις εκατό (30%)** και τα **λοιπά κριτήρια** ανάθεσης έχουν συνολική βαρύτητα εβδομήντα τοις εκατό **(70 %).** Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου **ορίζονται επιμέρους κριτήρια πλην της τιμής,** που δύνανται να χρησιμοποιούνται για την ανάθεση και η επιμέρους βαρύτητά τους, ενώ μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία εκδίδεται **κατόπιν γνώμης του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου,** να ορίζεται **μικρότερο ποσοστό βαρύτητας του 30% για το κριτήριο της τιμής.**5 Η **προσφορά πρόσθετου χρόνου εγγύησης συνοδεύεται με "πρόσθετου χρόνου εγγύηση"**. 6. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, οι οικονομικές προσφορές βαθμολογούνται σε εκατονταβάθμια κλίμακα. **Η βαθμολογία κάθε Προσφοράς είναι : ΒΟΠι=(120*ε)/(20+ε).**	**1/6/2021**
31	**87 Κοστολόγηση Κύκλου Ζωής .**	**Με Αποφάσεις Υπουργών Υποδομών** και Ανάπτυξης , **μπορεί να εξειδικεύονται και όχι να καθορίζονται,** οι **τρόποι** προσδιορισμού και **μέτρησης του κόστους κύκλου ζωής ,** σε περιπτώσεισ ανάθεσης έργων και προμηθειών - υπηρεσιών αντίστοιχα .	**1/6/2021**

ΜΕΡΟΣ Α' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ Ν. 4782/2021	ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 , ΤΙΤΛΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
33	90 Ισότιμες και ισοδύναμες Προσφορές .	**Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών με σύστημα την χαμηλότερη τιμή ,** ο Ανάδοχος επιλέγεται με **κλήρωση** . Σε περίπτωση ισοβαθμών προσφορών με **βάση την ποιότητα - τιμή ,** επιλέγεται η Προσφορά με την **μεγαλύτερη Τεχνική Βαθμολογία,** και σε περίπτωση έργων και προμηθειών - υπηρεσιών .	**1/6/2021**
34	92 Περιεχόμενο προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής	Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβλέπει την υποβολή ενός ή περισσότερων στοιχείων των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής σε μία ή περισσότερες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέραν της ελληνικής, χωρίς να απαιτείται επικύρωσή τους. **Κατάργηση της παρ. 2 του άρθρου 92 το οποίο αναφέρετσι στους φακέλους κατάθεσης προσφορών. Καταργείται από 1/9/2021 (ΣΥΝΟΠΤΚΟΊ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΊ)**	**1/6/2021** **1/9/2021**
35	93 Περιεχόμενα Φακέλου "Δικαιολογητικά Συμμετοχής ".	1. **Στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής περιέχονται , το Ε.Ε.Ε.Σ. η εγγυητική και τα πρόσθετα έγγραφα της Σύμβασης.** 2. Αυτά **δεν ισχύουν για την απ' ευθείας Ανάθεση** (Άρθρο 328).	**1/6/2021**
36	94 Περιεχόμενα Φακέλου "Τεχνική Προσφορά ".	1. **Άρθρο 50 αξιολόγηση μελέτης** και βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής η Τεχνική Προσφορά, **περιέχει προ – μελέτη (αντί οριστικής).** 2. Σε έργο με βέλτιστη **σχέση ποιότητας – τιμής η Τεχνική Προσφορά** περιλαμβάνει ότι **περιγράφει στην Σύμβαση.** 3. Σε προμήθειες και Γενικές υπηρεσίες , ότι τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια . Επίσης σε **προμήθειες καταργείται** η **Υπεύθυνη Δήλωση περί απαίτησης** η κατασκευή του προϊόντος να γίνει από την **επιχείρηση που εκμεταλλεύεται την μονάδα κατασκευής** και ότι **ο νόμιμος εκπρόσωπος αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας.**	**1/6/2021**

ΜΕΡΟΣ Α' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ Ν. 4782/2021	ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 , ΤΙΤΛΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
37	**95 Τρόπος σύνταξης και υποβολής Οικονομικών Προσφορών .**	Αν το κριτήριο είναι χαμηλότερη προσφορά μόνο βάσει τιμής η προσφορά μπορεί να είναι και **ενιαίο ποσοστό έκπτωσης** επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης , **ή κατά ομάδες επί % με ομαλότητα ,** ή η συμπλήρωση **ανοικτού Τιμολογίου.** Στην περίπτωση του Άρθρου **50 κατ' αποκοπή τιμή** , για ολόκληρο το έργο , ή τμήματα αυτού.	**1/6/2021**
38	**96 Χρόνος και Τρόπος σύνταξης και υποβολής Προσφορών .**	**Αφαιρούνται οι διαδικασίες έγχαρτης** κατάθεσης προσφορών, αφού οι διαγωνισμοί αξίας **› 30.000 είναι πλέον ηλεκτρονικοί.**	**1/6/2021**
39	**97 Χρόνος ισχύος Προσφορών .**	1. **Ο χρόνος ισχύος Προσφοράς για έργα, μελέτες, Τεχνικής Υπηρεσίας ορίζεται κατ' ελάχιστο σε (10 μήνες) + 2 μήνες (Τεχνικές Προσφορές) + 3 μήνες (ελεγκτικά συνέδρια).** 2. Για **Προμήθειες – Γενικές Υπηρεσίες, ο μέγιστος χρόνος ισχύος Προσφοράς είναι 12 μήνες.** 3. **Για έργα Άρθρου 50,** ο χρόνος ισχύος Προσφράς ορίζεται στα **τεύχη.** 4. Σε συμβάσεις όλων των ειδών, ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να ζητήσει την παράταση των προσφορών και εκ των υστέρων. 5.Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται για διάστημα ίσο με τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη . Μετά τον ανώτατο χρόνο , η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται , εκτός εάν αιτιολογημέα για λόγους δημοσίου συμφέροντος κρίνει οπ Αναθέτων Φορέας τη συνέχιση του διαγωνισμού.	**1/6/2021**
40	**100 Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών .**	1. Όταν το κριτήριο **Ανάθεσης είναι μόνο βάσει τιμής , σε μία ενιαία απόφαση** αποτυπώνονται **όλα τα στάδια της διαδικασίας (Γεν. Δικαιολογητικά +Τεχνική Προσφορά +Οικονομική Προσφορά + Δικαιολογητικά Κατακύρωσης).** 2. Όταν **βάσει ποιότητας - τιμής υπάρχουν δύο αποφάσεις: α) (Γενικά Δικαιολογητικά +Τεχνική Προσφορά), β) (Οικονομική Προσφορά + Δικαιολογητικά Κατασκευής).**	**1/6/2021**

ΜΕΡΟΣ Α' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ Ν. 4782/2021	ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 , ΤΙΤΛΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
41	101 Αντιστροφή σταδίων αξιολόγησης .	**Η αντιστροφή των σταδίων στην αξιολόγηση** των προσφορών, **επεκτείνεται** πέραν των έργων και μελετών, σε **προμήθειες και υπηρεσίες όταν έχω κριτήριο ανάθεσης μόνο βάσει τιμής.** Στην περίπτωση βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής και του **Άρθρου 50 , τα παραπάνω δεν επιτρέπονται .**	1/6/2021
43	103 Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών.	1. **Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται στον Αναθέτοντα Φορέα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.** 2. **Ο Αναθέτων Φορέας υποχρεούται** να καλέσει τον προσφέροντα για **διευκρινήσεις, σε περίπτωση ελλείψεων.** 3. **Υπάρχει δυνατότητα παράτασης χρόνου** κατάθεσης δικαιολογητικής, όταν ο υποψήφιος ζητήσει με απόδειξη **συγκεκριμένα δικαιολογητικά από αρμόδιες αρχές.** 4. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, ο Αναθέτων Φορέας καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα, ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.	1/6/2021
44	103 Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής . Ουσιώδεις μεταβολές .	1. **Κατά την υποβολή αίτησης συμμετοχής** οι προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής υποψηφίου κρίνεται μόνο **από το Ε.Ε.Ε.Σ. ,** χωρίς να απαιτούνταν άλλα δικαιολογητικά για το χρονικό αυτό σημείο. 2. **Στην περίοδο της κατακύρωσης, με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που κατατίθενται.** 3. **Πριν την σύναψη Σύμβασης με την Υπεύθυνη Δήλωση** περί μη μεταβολών. 4. Σε περίπτωση έγκαιρης ενημέρωσης για αλλαγές δεν καταπίπτει η εγγυητική.	1/6/2021

ΜΕΡΟΣ Α' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ Ν. 4782/2021	ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 , ΤΙΤΛΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
45	105 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης .	1. **Ο Αναθέτων Φορέας αν το είχε αιτιολογήσει και με Απόφαση Δ.Σ.** μπορεί να **κατακυρώσει** την Σύμβαση για ποσοστό από **80% ως 120%, για προμήθειες – γενικές υπηρεσίες.** 2. **Ο Αναθέτων Φορέας** μετά την οριστικοποίηση Απόφασης κατακύρωσης, αποστέλλει **πρόσκληση για υπογραφή Σύμβασης εντός 15 ημερών, για προμήθειες – υπηρεσίες.** 3. **Αν ο Αναθέτων Φορέας δεν κοινοποιήσει πρόσκληση εντός 60 ημερών** από οριστικοποίηση απόφασης κατακύρωσης **ο Ανάδοχος μπορεί και να μην προσέλθει για υπογραφή, χωρίς κατάπτωση εγγυητικής.**	1/6/2021
47	109 Α Διαδικασία Ανάθεσης .	**Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ορίζεται για : Α ΚΑΤΩ ΟΡΙΩΝ** **α. Ανοικτή 10 μέρες** **β. Κλειστή 8 μέρες** **Β. ΑΝΩ ΟΡΙΩΝ** **α. Ανοικτή 15 ημέρες** **β. Κλειστή 8 ημέρες** **Για συμβάσεις < 2.500 € δεν υπάρχει υποχρέωση ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ.**	1/6/2021
54	124 Οικονομικές Προσφορές , - Μειοδοσία στο ΓΕ + ΟΕ	1. Σαν τρόπος σύνταξης και υποβολής Οικονομικής προσφοράς μπορεί να ορισθεί και η μειοδοσία στο ποσοστό ΓΕ+ΟΕ **για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών**	1/6/2021

ΜΕΡΟΣ Α’ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ Ν. 4782/2021	ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 , ΤΙΤΛΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
56	**128 Ανάθεση εξειδικευμένων υπηρεσιών (σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες) για δημόσιες συμβάσεις - Εξουσιοδοτική διάταξη**	**Δημόσιες συμβάσεις ή συμβάσεις παραχώρησης έργων** ή συμβάσεις έργων που υλοποιούνται ως Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), **εκτιμώμενης αξίας σύμβασης** ή τμήματος αυτής **μεγαλύτερης** των τριάντα εκατομμυρίων **(30.000.000) ευρώ,** ιδίως για τον σχεδιασμό, μελέτη, έλεγχο μελέτης, διοίκηση και επίβλεψη έργων ή συμβάσεων **επιτρέπεται η ανάθεση, με προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης** με ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα υπηρεσιών συμβούλων οποιασδήποτε ειδικότητας, όπως, τεχνικού, νομικού, οικονομικού συμβούλου και συμβούλου οργάνωσης, σε ημεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, επί ειδικών θεμάτων, που απαιτούνται για την υλοποίηση, μελέτη και εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, έναντι αμοιβής μέχρι των ορίων των περ. β', γ' και δ', κατά περίπτωση, του άρθρου 5 και **με ανώτατο όριο το μηδέν και πέντε δέκατα (0,5%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.**	**1/6/2021**

ΜΕΡΟΣ Α' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

ΑΡΘΡΟ Ν. 4782/2021	ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 , ΤΙΤΛΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
57	**136** **Διοίκηση του έργου - Επίβλεψη.**	1. **Για τον εκσυγχρονισμό της επίβλεψης ,** την επίτευξη υψηλής επίβλεψης, για την **αντιμετώπιση δυσχερειών επίβλεψης** και για την αντιμετώπιση της έλλειψης προσωπικού στους Αναθέτοντες Φορείς, καθιερώνεται ο **θεσμός της παροχής επίβλεψης από πιστοποιημένους οικονομικούς Φορείς , εφ' όσον προβλέπεται στην Διακήρυξη.** 2. **Ο Ι.Φ.Ε. δηλώνεται από τον Οικονομικό Φορέα** κατά την προσφορά του και έχει όλα τα **δικαιώματα της επίβλεψης** όπως τα ορίζει ο Νόμος. Η **αμοιβή του ΙΦΕ βαρύνει τις πιστώσεις του έργου και καταβάλλεται από τον Ανάδοχο.** 3. **Η Δ/σα Υπηρεσία δικαιούται να πραγματοποιεί επί τόπου ελέγχους** για την διαπίστωση της συμμόρφωσης του αναδόχου, σύμφωνα με την σύμβαση. 4. Αμέσως μετά την κατακύρωση του έργου και την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, **η Προϊσταμένη Αρχή καλεί τον ανάδοχο να υπογράψει την προβλεπόμενη σύμβαση με τον ΙΦΕ** και να τον εγκαταστήσει στο έργο. Μπορεί αιτιολογημένα να αρνηθεί και να ζητήσει νέο ΙΦΕ σε προθεσμία μεγαλύτερη των 10 ημερών και μικρότερη των 30. Το σχέδιο της σύμβασης ελέγχεται από τη Δνουσα Υπηρεσία. Η αμοιβή του ΙΦΕ βαρύνει τις πιστώσεις του έργου . Ο ΙΦΕ ευθύνεται έναντι του κυρίου του έργου . **Η διευθύνουσα υπηρεσία δύναται να εναντιώνεται στα πορίσματα και έγγραφα του ιδιωτικού φορέα επίβλεψης, με αιτιολογημένη εισήγησή της που υποβάλλεται στην Προϊσταμένη Αρχή,** εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη γνωστοποίησή τους σε αυτήν, άλλως τεκμαίρεται η αποδοχή των πορισμάτων και των εγγράφων του ιδιωτικού φορέα επίβλεψης και η Προϊσταμένη αρχή οφείλει να απαντήσει σε 15 ημέρες.	**1/9/2021**

ΜΕΡΟΣ Α' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

ΑΡΘΡΟ Ν. 4782/2021	ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 , ΤΙΤΛΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
58	**136 Α Διοίκηση του έργου - Επίβλεψη κάτω των ορίων.**	1. **Για έργα κάτω των ορίων επιτρέπεται η επίβλεψη των έργων από ιδιωτικό φορέα που προέρχεται από μητρώο, με κλήρωση. Είναι ο Επιβλέπων Ελεγκτής Μηχανικός**	**1/9/2021**
59	**138 Γενικές υποχρεώσεις του Αναδόχου.**	1. **Ο ανάδοχος υποχρεούται να ελέγξει την μελέτη δημοπράτησης, για έργα ανω των ορίων, πριν την εγκατάστασή του.** 2. **Εντός 20 < Χ < 60 ημερών, υποβάλλει παρατηρήσεις για την μελέτη,** που **είτε τροποποιείται με γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου** όταν δεν μεταβάλλουν την φύση και δεν οδηγούν σε αύξηση του συμβατικού αντικειμένου, **ή διαλύει την Σύμβαση.** 3. **Η Διευθύνουσα υπηρεσία μπορεί, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης** για την εκτέλεση εργασιών κατά τροποποίηση της σύμβασης, **να χορηγήσει σχετική εντολή, για την εκτέλεση των εργασιών** και **πριν την υπογραφή σχετικής συμπληρωματικής σύμβασης κατά την παρ. 1, ή έγκρισης του ΑΠΕ** κατά τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 156, περί ειδικών θεμάτων τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, αυξομειώσεων εργασιών και νέων εργασιών, και ο ανάδοχος οφείλει να προβεί στην εκτέλεση των εν λόγω εργασιών .	**1/9/2021**

ΜΕΡΟΣ Α' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

ΑΡΘΡΟ Ν. 4782/2021	ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 , ΤΙΤΛΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
61	**142 Ψηφιακό Αρχείο βαθμολόγησης.**	1. **Στην Γενική Γραμματεία του ΥΠΟΜΕΔΙ τηρείται βαθμολόγιο, με ευθύνη της.** 2. Με απόφαση Υπουργού Μεταφορών, **μπορεί η ανάθεση , ανάπτυξη του βαθμονομίου και στο Τ.Ε.Ε.** 3. Με απόφαση **Υπουργού Μεταφορών καθορίζονται κριτήρια κ**αι βαθμοί του βαθμονομίου. 4. **Η εγγραφή στο βαθμονόμιο, υποχρεωτική για έργα με κριτήριο βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.**	**1/6/2021**
62	**143 Κοινοποίηση στον Ανάδοχο.**	1. Η Επικοινωνία της Υπηρεσίας με Ανάδοχο: **α. Με δικαστικό επιμελητή** **β. Με Ηλεκτρονική αποστολή , βάσει Ν. 4727/2020 (αρ 13,15 κι 29)** γ. Η Ειδική πρόσκληση, η έκπτωση, Ειδική διαταγή, με δικαστικό επιμελητή.	**ΦΕΚ / 9-3-21**
63	**144 Σύμπραξη του μελετητή στην κατασκευή .**	1. **Απαγορεύεται η τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Εξαίρεση** μόνο για διόρθωση σφαλμάτων ή την συμπλήρωση ελλείψεων. **Περιγράφεται συγκεκριμένη διαδικασία με μελετητή , όταν πρόκειται για διόρθωση.** 2. **Παραμένει το ποσόν των 500.000 €, ώστε τα έργα πάνω από το ποσόν αυτό, να ασφαλίζονται.**	**1/9/2021**

ΜΕΡΟΣ Α' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

ΑΡΘΡΟ Ν. 4782/2021	ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 , ΤΙΤΛΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
64	**145 Χρονοδιάγραμμα κατασκευής .**	1. Σε χρόνο 15 < Χ < 30 υποβάλλεται το χρονοδιάγραμμα. 2. Σε χρόνο Χ < 15 ημερών εγκρίνεται. 3. Σε χρόνο **Χ < 30 ημερών αρχίζουν εργασίες. Η μη τήρηση** των εν λόγω χρόνων, **αποτελεί λόγο έκπτωσης.**	**1/9/2021**
65	**146 Ημερολόγιο Έργου.**	1. **Τηρείται πλέον ηλεκτρονικό ημερολόγιο,** που υπογράφεται ψηφιακά και **αποστέλλεται στον Πρ/νο Δ/σας Υπηρεσίας και στον Επιβλέποντα.** 2. **Μπορεί να εμπλουτίζεται με φωτογραφίες, video.** 3. Η μη τήρησή του επιφέρει **ρήτρες με τιμή 100 € < Τ < 500 € / ημέρα,** με **Ειδική πρόσκληση.** 4. Τ' αναγραφόμενα δεν αποτελούν απόδειξη των γεγονότων που καταγράφονται, συνεκτιμώμενες όμως με άλλα έγγραφα.	**ΦΕΚ / 9-3-21**
66	**147 Προθεσμίες .**	1. **Καθορίζονται η συνολική προθεσμία και οι τμηματικές προθεσμίες.** Οι τελευταίες δεν υπάρχουν σε μικρά έργα . **Καταργούνται οι ενδεικτικές και οι αποκλειστικές προθεσμίες.** 2. **Η οριακή προθεσμία ίση με ½ της αρχικής προθεσμίας και πάντως ≥ 3 μηνών.** Κατά την διάρκειά της η Πρ/νη Αρχή μπορεί να δίνει παρατάσεις, χωρίς αίτηση Αναδόχου. 3. Γεγονότα ανωτέρας βίας αναστέλλουν την πάροδο των προθεσμιών. 4 Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας . 5 Το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της τρέχουσας κάθε φορά προθεσμίας	**1/9/2021**

ΜΕΡΟΣ Α' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

ΑΡΘΡΟ Ν. 4782/2021	ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 , ΤΙΤΛΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
67	**148 Ποινικές Ρήτρες.**	1. **Υπέρβαση συνολικής προθεσμίας ρήτρα / ημέρα ίση με το 15%** της μέσης ημερήσιας αξίας για **το 20% των ημερών της αρχικής προθεσμίας. Συνολικά οι ρήτρες για υπέρβαση συνολικής προθεσμίας , < 6% της αξίας της σύμβασης.** 2. **Τμηματικές προθεσμίες. Ορίζεται υποχρεωτικά ανά ημέρα. Συνολικά < 3% της σύμβασης.**	**1/9/2021**
68	149 Ρήτρα Πρόσθετης κατασκευής (Πρίμ) .	1. **Για έργα > 1.000.000 €, ορίζεται πρίμ παράδοσης** σε μικρότερο **χρόνο , όταν αυτός είναι < 10 % του αρχικού οριζόμενου.** 2. Το πρίμ είναι **μικρότερο του 5% της συμβατικής αξίας.** Καταβάλλεται μετά από **Απόφαση του ΔΣ και σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου.**	**1/9/2021**
69	**150 Προκαταβολές .**	1. Εφ' όσον προβλέπεται , **χορηγείται στον ανάδοχο προκαταβολή, που επιφέρει τόκους.** 2. Ορίζεται προκαταβολή **εγκατάστασης έως 5% της σύμβασης και δαπάνες υλικών έως 10%.** 3. Η προκαταβολή κατατίθεται **υποχρεωτικά σε δεσμευμένο λογαριασμό του Αναδόχου.** Οι **πληρωμές** από αυτόν τον λογαριασμό γίνονται με **επιταγή του Αναδόχου, μετά από σύμφωνη γνώμη της Δ/σας Υπηρεσίας προς την Τράπεζα.**	**1/9/2021**

ΜΕΡΟΣ Α' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

ΑΡΘΡΟ Ν. 4782/2021	ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 , ΤΙΤΛΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
70	**151 Επιμετρήσεις.**	1. **Οι επιμετρήσεις υποβάλλονται με υπεύθυνη δήλωση Αναδόχου περί της αλήθειας αυτών.** 2. **Ο Π/νος Δ/σας Υπηρεσίας μπορεί** οποτεδήποτε να διατάξει την συνολική ή δειγματοληπτική **επαλήθευση αυτών, πάντων ≥ 40%.** Αν **διαπιστωθεί υποβολή ανακριβούς** ή εκ προθέσεως αναληθούς επιμέτρησης, ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας **διατάσσει πλήρη έλεγχο του συνόλου των υποβληθεισών επιμετρήσεων.** 3. **Σε ανακριβείς επιμετρήσεις συντάσσεται αρνητικός λογαριασμός και επιβάλλεται ρήτρα ποινική 3%.** 4. **Τρείς (3) αναληθείς επιμετρήσεις οδηγούν σε έκπτωση Αναδόχου.** 5. Τα ΠΠΑΕ συνοδεύονται με ψηφιακό υλικό για απόδειξη ποσοτήτων. 5.Β. . Σε κάθε επιμέτρηση αποτυπώνονται διακριτά οι συμβατικές ποσότητες από τις εξωσυμβατικές ποσότητες που τυχόν εκτέλεσε ο ανάδοχος 6. **Η παραλαβή και ο χαρακτηρισμός του φυσικού εδάφους γίνεται από 2 ή περισσότερους τεχνικούς.** 7. **Δύο (2) μήνες μετά την βεβαίωση περαίωσης υποβάλλεται η τελική επιμέτρηση. Σε δύο μήνες οφείλει να την ελέγξει ο επιβλέπων και έως δύο μήνες για να την εγκρίνει ο Προϊστάμενος.** Μη τήρηση της προθεσμίας, επιφέρει **ρήτρα 2‰ , για κάθε συμπληρωμένο μήνα , επί του ποσού που κατεβλήθη συνολικά ως τότε.** 8. Μετά την τελική επιμέτρηση, δεν αναγνωρίζονται άλλες σχετικές απαιτήσεις του Αναδόχου.	**1/9/2021**

ΜΕΡΟΣ Α' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

ΑΡΘΡΟ Ν. 4782/2021	ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 , ΤΙΤΛΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
71	152 Λογαριασμοί.	1. **Η πληρωμή στον Ανάδοχο γίνεται τμηματικά, με βάση τις επιμετρήσεις (και όχι πιστοποιήσεις).** 2. **Οι λογαριασμοί στηρίζονται στις επιμετρήσεις και στις δηλώσεις γνωστοποίησης αφανών εργασιών** (και όχι στα Π.Π.Α.Ε.) **Ο Λογαριασμός αντικαθιστά την Πιστοποίηση.**	1/9/2021
74	155 Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες, οι οποίες εκτελούνται πριν από την έγκριση του Α.Π.Ε	**Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει εργασίες απρόβλεπτες και επείγουσες** που επιτρέπεται να περιλαμβάνονται σε λογαριασμούς , **πριν την έγκριση Α.Π.Ε. Οι εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει τιμή , περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς με μείωση 20%.** Μπορεί να τεθεί και η μέση τιμή αυτών που προκύπτει **από το παρατηρητήριο τιμών , με μείωση 10%.**	1/9/2021
75	156 Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους - Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες - Εξουσιοδοτικές διατάξεις.	**Σε περίπτωση άσκησης ένστασης σε Α.Π.Ε.** η **Προϊσταμένη Αρχή** οφείλει να **αναμείνει την απόφαση επ' αυτής πριν από την έγκριση του Α.Π.Ε..** Με την **έγκριση του ΑΠΕ ο Ανάδοχος υποχρεωτικά εκτελεί τις εργασίες , χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώματά του ,** για επίλυση των **διαφορών** .	1/9/2021

ΜΕΡΟΣ Α' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

ΑΡΘΡΟ Ν. 4782/2021	ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 , ΤΙΤΛΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
76	**157 Βλάβες στα έργα - Αποζημιώσεις .**	1. **Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για βλάβες, μέχρι την παραλαβή.** 2. Για **αποζημίωση βλαβών από ανωτέρα βία,** ο ανάδοχος δικαιούται **αποζημίωση. Καταθέτει δήλωση εντός 10 ημερών (**20 ημέρες εάν το εργο έχει περατωθεί). Ακολουθεί αυτοψία του επιβλέποντα και έκθεση , με Απόφαση Δ/σας Υπηρεσίας. 3. Κατ' αυτής της Απόφασης χωρεί ένσταση από πλευράς Αναδόχου.	**1/9/2021**
77	**159 Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαπτώματα.**	**1. Η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών** που χρησιμοποιούνται στην κ**ατασκευή του έργου** ή ενσωματώνονται σε αυτό, γίνεται από **έναν (1) ή περισσότερους τεχνικούς του άρθρου 139, περί διεύθυνσης έργου από την πλευρά του αναδόχου,** ο οποίος συντάσσει **και υποβάλει δήλωση προς τη διευθύνουσα υπηρεσία**, με την οποία βεβαιώνει και την **αλήθεια του περιεχομένου της. Έλλειψη αυτής, αποτελεί κώλυμα για επόμενο λογαριασμό. παρ1.** 2. **Αν κατά την κατασκευή παρουσιασθούν ελαπτώματα,** κοινοποιείται στον Ανάδοχο **Ειδική διαταγή που τα προσδιορίζει. Επ' αυτής χωρεί ένσταση.** 3. Με την ένσταση αναστέλλεται η υποχρέωση εκτέλεσης εργασιών, με **εξαίρεση τις κακοτεχνίες** που πρέπει ν' αποκατασταθούν άμεσα.	**1/9/2021**

ΜΕΡΟΣ Α' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

ΑΡΘΡΟ Ν. 4782/2021	ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 , ΤΙΤΛΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
78	160 Έκπτωση Αναδόχου.	1. **Λόγος έκπτωσης είναι πλέον και η κατάθεση εν γένει πλαστών δικαιολογητικών και όχι μόνο πλαστής εγγυητικής.** 2. Ορίζονται μειωμένα χρονικά διαστήματα για εκδίκαση ενστάσεων από πλευράς Αναδόχου. 3. Με την οριστικοποίηση της έκπτωσης η Πρ/νη Αρχή προχωρά στην κλήση του επόμενου υποψηφίου, εκτός αν κρίνει ότι οι προσφορές δεν είναι ικανοποιητικές, ή έχουν επέλθει αλλαγές, λόγω νέων κανονισμών.	1/9/2021
79	161 Διακοπή Εργασιών - Διάλυση Σύμβασης.	1. **Στους λόγους για διάλυση της σύμβασης προστίθενται:** α) Όταν βάσει του Άρθρου 138, **υπάρχει αστοχία της μελέτης** που τροποποιεί το έργο και β) Ξεπερασθούν οι **προθεσμίες των ποινικών ρήτρων**	1/9/2021
80	164 Υποκατάσταση	**Μόνο σε περίπτωση υποκατάστασης λόγω ολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού αναδόχου,** συνεπεία **εταιρικής αναδιάρθρωσης**, ο **αρχικός ανάδοχος απαλλάσσεται από την ευθύνη του προς τον κύριο του έργου** και η **εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται,** αφού αντικατασταθεί από **ισόποση εγγύηση του νέου αναδόχου** και σε έργα που έχουν χαρακτηριστεί ως Έργα Εθνικού Επιπέδου κατά το άρθρο 10 του ν. 679/1977.	ΦΕΚ / 9-3-21

ΜΕΡΟΣ Α' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

ΑΡΘΡΟ Ν. 4782/2021	ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 , ΤΙΤΛΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
81	**165 Υπεργολαβία - Κατασκευαστική Κοινοπραξία.**	1. Αίρεται το ποσοστό 30% που ήταν το μέγιστο για τον υπεργολάβο. 2. Η Προϊσταμένη Αρχή μπορεί με Απόφασή της εντός 15 ημερών από την αίτηση για αναγνώριση υπεργολάβου, να μην την εγκρίνει. 3. Υπάρχει δυνατότητα σύστασης κατασκευαστικής κοινοπραξίας για έργα άνω των ορίων. Στην περίπτωση της Κοινοπραξίας , ο Ανάδοχος πρέπει να διατηρεί ποσοστό τουλάχιστον 50%. Αν ο ανάδοχος είναι κοινοπραξία, πρέπει επιπλέον κάθε επιχείρηση της κοινοπραξίας να διατηρεί ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής δεκαπέντε τοις εκατό (15%) , εκτός εάν το αρχικό ποσοστό είναι μικρότερο του 15%.	**ΦΕΚ / 9-3-21**
82	**168 Βεβαίωση περαίωσης έργου .**	1. **Ο Επιβλέπων εντός 30 ημερών, από την λήψη του χρόνου περαίωσης** αναφέρει εγγράφως, αν το έργο **αναφέρει έχει περαιωθεί** ικανοποιητικά, ενώ επανελέγχει με γενικές ή σποραδικές καταμετρήσεις. 2. **Αν διαπιστωθούν ποσά αχρεωστήτως καταβληθέντα** συντάσσεται **αρνητικός λογαριασμός.** 3. Αν σωστά περαιώθηκε το έργο, **εντός 10 ημερών εκδίδεται βεβαίωση περαίωσης.** 4. Αν διαπιστωθούν **επουσιώδεις ελλείψει, η Δ/σα Υπηρεσία εκδίδει Διαταγή για αποκατάσταση** εντός ευλόγου προθεσμίας. 5. Αν έχουμε **ουσιώδεις ελλείψεις** ή δεν περαιώθηκε το έργο , τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις για ελαπώματα, ή **έκπτωση αναδόχου.**	**1/9/2021**

ΜΕΡΟΣ Α' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

ΑΡΘΡΟ Ν. 4782/2021	ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 , ΤΙΤΛΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
84	**170 Ενιαίο Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών .**	1. **Ιδρύεται Ενιαίο Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών έργων και Μελετών (ΕΣΤΕΠ – ΤΙΜ-ΤΕΜ) για διαδικτυακή υποστήριξη στον σχεδιασμό – εκτέλεση έργων.** 2. **Ιδρύεται Ηλεκτρονικό Σύστημα Προσδιορισμού κόστους** Συντελεστών παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΗΣΠΚΣΠΤΕ) με εφαρμογές: **α. Παρατηρητήριο Τιμών** **β. Ανάλυση τιμών** **γ. Προσδιορισμού κόστους** **δ. Σύστημα Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών.** Με **απόφαση του Υπουργού Υποδομών** και Μεταφορών, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στη **μετάβαση από το υφιστάμενο σύστημα** στο Ενιαίο Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών και η **κατάργηση των αναλυτικών τιμολογίων της από 19.5.2017** απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, υπό στοιχεία ΔΝΣγ/οικ.35577/ ΦΝ466 και της από 16.5.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, υπό στοιχεία ΔΝΣγ/32129/ ΦΝ 466. **Το παρόν Άρθρο αντικαθιστά το αντίστοιχο παλαιό του Ν. 4412/2016 , περί Προσωρινής παραλαβής του έργου.**	**1/9/2021**
85	**171 Χρόνος Υποχρεωτικής Συντήρησης των Έργων .**	1. **Ο χρόνος εγγύησης γενικά 15 μήνες, από την επόμενη της έκδοσης βεβαίωσης περαίωσης. Σε Ειδικές περιπτώσεις η εγγύηση έως 5 έτη. Σε έργα < 250.000 €, μπορεί ο χρόνος εγγύησης να είναι < 15 μηνών.** 2. **Εργασίες αποκατάστασης βλαβών εξ' αιτίας κλοπών ή βανδαλισμών** εκτελούνται από **Ανάδοχο με δαπάνη που του αποδίδεται , ή από την Υπηρεσία.**	**1/9/2021**

ΜΕΡΟΣ Α' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

ΑΡΘΡΟ Ν. 4782/2021	ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 , ΤΙΤΛΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
86	**172 Παραλαβή.**	1. **Στην παραλαβή παραλαμβάνονται οι εργασίες ποιοτικά και ποσοτικά.** 2. **Η παραλαβή εντός 3 μηνών μετά το πέρας της υποχρεωτικής συντήρησης. Μετά από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει διενεργηθεί αυτοδίκαια** και η Προϊσταμένη Αρχή εκδίδει υποχρεωτικά σχετική διαπιστωτική πράξη, επιβάλλονται δε στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι πειθαρχικές πονές. (χωρίς όχληση αναδόχου) 3. **Για την διενέργειά της η Πρ/νη Αρχή, 3 μήνες πριν την πάροδο της υποχρεωτικής συντήρησης, ορίζεται Επιτροπή Παραλαβής** που αποτελείται : **α. Από τον Πρόεδρος που είναι Τεχνικός από άλλο Φορέα** **β. 2 Τεχνικοούς υπαλλήλους του Φορέα** **γ. 2 Εκπροσώπους του ΤΕΕ ή του ΓΕΩΤΕΕ.** 4. Η Επιτροπή δεν έχει δικαίωμα ελέγχου των οικονομικών παραμέτρων, ούτε εν γένει των διαδικασιών εκτέλεσης του έργου. 5.**Απαραίτητο για την παραλαβή ΦΑΥ, ΣΑΥ, Μητρώο έργου. Διαφορετικά κατάπτωση 25%, της εγγυητικής καλής εκτέλεσης.** 6. Ο Ανάδοχος παραδίδει ψηφιακό Αρχείο κατασκευής έργου, καθώς και φάκελο προεκτίμησης δαπάνης τακτικής συντήρησης του έργου, εξ' αιτίας φθορών λόγω συνήθους χρήσης του έργου. **7. Οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ ή του ΓΕΩΤΕΕ και ο Πρόεδρος της Επιτροπής διακαιούνται ιδιαίτερης αμοιβής που καταβάλεται από τις πιστώσεις του έργου . Με απόφαση Υπ[ουργών Οικονομικών και Υποδομών καθορίζεται η αμοιβή των μελών .**	**1/9/2021**

ΜΕΡΟΣ Α’ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

ΑΡΘΡΟ Ν. 4782/2021	ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 , ΤΙΤΛΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
87	174 Διοικητική Επίλυση Συμβατικών Διαφορών .	**Γενικά προβλέπεται σύντμηση ημερομηνιών έως την κατάληξη των ενστάσεων .** 1. **Κατά πράξεων παραλείψεων Δ/σας Υπηρεσίας ή Πρ/νης Αρχής χωρεί ένσταση.**2. Η ένσταση κοινοποιείται και στην Δ/σα Υπηρεσία ή Πρ/νη Αρχή μέσα σε 15 ημέρες από την κοινοποίηση. 3. Το αποφαινόμενο όργανο εκδίδει απόφαση εντός 60 ημερών (2 μήνες) από την άσκηση της ένστασης. 4. Η Δ/σα Υπηρεσία εντός 15 ημερών διαβιβάζει τις απόψεις της στο Τεχνικό Συμβούλιο. 5. **Ειδικά για ενστάσεις έργων ΟΤΑ και Νομικών Προσώπων των, με Προϋπολογισμό κατώτερο της Ε.Ε. αποφασίζει ο αρμόδιος συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου** Περιφέρειας. **Μετά την λειτουργία της Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, ο Επόπτης ΟΤΑ** 6. Σε περίπτωση ένστασης για έκπτωση αυτή δεν οριστικοποιείται πριν την έκδοση της Απόφασης.	**ΦΕΚ / 9-3-21**
88	176 Διαιτητική Επίλυση Διαφορών .	1. **Για έργα > 10.000.000 €, και για μελέτες τεχνικής υπηρεσίας > 1.000.000, μπορεί να προβλεφθεί ρήτρα περί διαιτητικής επίλυσης. Στα έργα κατώτερου προϋπολογισμού, απαιτείται** γι’ αυτό, σύμφωνη γνώμη **Τεχνικού Συμβουλίου.** 2. **Η διαιτητική επίλυση διέπεται από διατάξεις περί διαιτησίας του Δημοσίου.** 3. **Μπορεί στα τεύχη που έχουν διαιτητική επίλυση, να προβλέπεται στάδιο συμβιβαστικής επίλυσης, πριν την διαιτησία.** Για αυτό συγκροτείται **Συμβούλιο επίλυσης διαφορών, ΣΕΔ από 1 – 3 μέλη,** με αμοιβή κάθε μέλους. 4. Με συμφωνία των συμβαλλομένων, έπειτα από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου, η επίλυση διαφορών από σύμβαση που έχει υπογραφεί χωρίς να συμπεριληφθεί σε αυτήν ρήτρα διαιτησίας , μπορεί να υπάγεται στις διατάξεις περί διαιτησίας.	**ΦΕΚ / 9-3-21**

ΜΕΡΟΣ Α' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

ΑΡΘΡΟ Ν. 4782/2021	ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 , ΤΙΤΛΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
89	**183 Διοίκηση Σύμβασης Μελέτης**	1. **Η Επίβλεψη εκπόνησης μελέτης, ή παροχής υπηρεσιών,** δύναται ν' ασκηθεί, εφ' όσον προβλέπεται στην **Διακήρυξη, από πιστοποιημένο Ι.Φ.Ε., που είναι φυσικό, ή νομικό, ή ένωση προσώπων.** 2. Κάθε υποψήφιος **Ανάδοχος δηλώνει υποχρεωτικά με την προσφορά του τον Ι.Φ.Ε. που θα του ανατεθεί η επίβλεψη,** αν κατακυρωθεί Ανάδοχος. Η διευθύνουσα υπηρεσία ελέγχει το σχέδιο σύμβασης αναδόχου με ΙΦΕ. Η Προϊσταμένη αρχή με αιτιολογημένη εισήγηση μπορεί να αρνηθεί τον ορισμό συγκεκριμένου ΙΦΕ. **3. Η αμοιβή του Ι.Φ.Ε. βαρύνει τον Ανάδοχο.** 4. Με **Απόφαση Υπουργού Υποδομών,** ρυθμίζονται ζητήματα **πιστοποίησης Ι.Φ.Ε. με την εγγραφή του στα μητρώα του Π.Δ. 71/2019.** 5. Η Δ/σα Υπηρεσία πραγματοποιεί ελέγχους για την διαπίστωση εξέλιξης της μελέτης.	**1/9/2021**
90	**183 Α Μητρώο Επιβλεπόντων Ελεγκτών Μηχανικών Μελέτης**	1. **Η Επίβλεψη μελετών με προεκτιμώμενη αμοιβή κάτω των ορίων, μπορεί να γίνεται από διαπιστευμένο ιδιώτη επιβλέποντα «Ελεγκτή Μηχανικό»,** ανά κατηγορία μελέτης. 2. **Ο ορισμός του γίνεται μετά από κλήρωση από το Μητρώο του Π.Δ. 71/2019.**	**1/9/2021**

ΜΕΡΟΣ Α' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

ΑΡΘΡΟ Ν. 4782/2021	ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 , ΤΙΤΛΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
91	**184 Προθεσμία – Χρονοδιάγραμμα Μελέτης**	1. **Εντός 15 ημερών από την Σύμβαση, ο Ανάδοχος υποβάλλει Χρονοδιάγραμμα εκπόνησης μελέτης,** σύμφωνα με τα Συμβατικά τεύχη. Γεγονότα **ανωτέρας βίας αναστέλλουν** την πάροδο των προθεσμιών , εφόσον ο ανάδοχος υποβάλλει αμελλητί, **σχετική αίτηση,** ευθύς μόλις τούτα εμφανιστούν. Επί της αιτήσεως του αναδόχου α**ποφασίζει η διευθύνουσα υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών,** άλλως τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης. 2. **Καθυστέρηση εκτέλεσης σύμβασης μελέτης, > 24 μηνών οδηγεί σε διάλυση της σύμβασης,** αν αυτή οφείλεται σε λόγους που αφορούν τον Ανάδοχο. 3. Καθιερώνεται με πρόβλεψη στην **Διακήρυξη, πρόσθετη καταβολή (πρίμ), που δεν μπορεί να υπερβεί το 5% της συμβατικής αμοιβής, όταν ο χρόνος παράδοσης της μελέτης είναι < 10% του προβλεπόμενου** στην σύμβαση.	**1/9/2021**
92	**185 Ποινικές Ρήτρες για Μελέτες**	1. **Για κάθε μέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας** της σύμβασης επιβάλλεται **ρήτρα, ίση με το 10% της ημερήσιας αξίας σύμβασης,** για **αριθμό ημερών ίσο με 20% του χρόνου** της σύμβασης, και ί**ση με το 20% της ημερήσιας αξίας για επί πλέον ημέρες,** μέχρι ακόμα 10% της συνολικής προθεσμίας. 2. Αν η εκτέλεση της σύμβασης μελέτης **καθυστερεί πλέον του 30% της συνολικής προθεσμίας, κινείται η διαδικασία έκπτωσης.** 3. Μπορεί να ορίζονται και **τμηματικές προθεσμίες. Προβλέπονται τότε ρήτρες υπέρβασή των, που δεν υπερβαίνουν το 2% της σύμβασης.**	**1/9/2021**

ΜΕΡΟΣ Α’ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

ΑΡΘΡΟ Ν. 4782/2021	ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 , ΤΙΤΛΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
93	**187** **Καταβολή της αμοιβής Αναδόχου Μελέτης**	1. **Με την υποβολή κάθε σταδίου / κατηγορία μελέτης καταβάλλεται 70% της αμοιβής του σταδίου** μελέτης, μετά και από συνοπτικό έλεγχο. 2. **Μετά την έγκριση – παραλαβή του κάθε σταδίου, καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό 20%** της αμοιβής σταδίου. 3. **Μετά την παραλαβή της μελέτης καταβάλλεται το υπόλοιπο 10% της αμοιβής.** 4. Για την **πληρωμή του ο Ανάδοχος υποβάλλει λογαριασμό, μαζί με δήλωση αλήθειας των στοιχείων που περιέχει.** 5. Επιτρέπεται η αρχική ή εκ των υστέρων εκχώρηση του συμβατικού ανταλλάγματος της μελέτης, για κάλυψη οφειλών του Αναδόχου σε Τράπεζα, ή σε υπεργολάβους που έχει δηλώσει ότι θα χρησιμοποιήσει για την εκπόνηση της Μελέτης.	**1/9/2021**

ΜΕΡΟΣ Α' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

ΑΡΘΡΟ Ν. 4782/2021	ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 , ΤΙΤΛΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
94	**189 Έγκριση της μελέτης – Παραλαβή του αντικειμένου σύμβασης**	1. **Οι μελέτες υποβάλλονται στην Δ/σα Υπηρεσία** που πραγματοποιεί συνολικό έλεγχο για την πληρότητα των παραδοτέων, **εκδίδοντας σχετική βεβαίωση για αυτό, εντός 15 ημερών.** 2. Η υποβληθείσα μελέτη **παραδίδεται στον ελεγκτή μηχανικό,** μετά την έκδοση της βεβαίωσης, **ο οποίος μέσα σε 2 μήνες συντάσσει και υποβάλλει στην Δ/σα Υπηρεσία, έκθεση ύπαρξης ελλείψεων** σ' αυτήν, ή όχι . 3. **Η μελέτη προωθείται από την Δ/σα Υπηρεσία στο Δ.Σ. για έγκριση** σταδίων ή του συνόλου αυτής. Η Απόφαση έγκρισης εντός μηνός (1) από την υποβολή. 4. **Η έγκριση της μελέτης, συνιστά και παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.** 5. **Με Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, προβλέπεται ο υποχρεωτικός έλεγχος της μελέτης από ιδιώτες ελεγκτές, πριν από την έγκρισή τους από τον Αναθέτοντα Φορέα. Έως τον ορισμό αυτού του ποσού, οι Αναθέτοντες Φορείς, δύνανται να αναθέτουν με σύμβαση σε ελεγκτές τον έλεγχο των μελετών,** των οποίων η **προεκτιμώμενη αξία υπερβαίνει το 1.000.000 €.**	**ΦΕΚ / 9-3-21**
96	**191 Έκπτωση Αναδόχου Μελέτης**	1. **Διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά όταν ο Ανάδοχος :** α. **Υπερβεί χωρίς αιτία, την συνολική προθεσμία εκπόνησης της μελέτης, περισσότερο του ποσοστού 1/3.** β. **Καθυστερεί** την υποβολή **υποβολή σταδίου μελέτης για χρόνο > από το μισό της αντίστοιχης τμηματικής προθεσμίας.** **γ. Παρουσιάζει εργασίες με ελλείψεις.** δ. Προσκόμισε **πλαστή εγγυητική ή πλαστά δικαιολογητικά κατακύρωσης.**	**1/9/2021**

ΜΕΡΟΣ Α' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

ΑΡΘΡΟ Ν. 4782/2021	ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 , ΤΙΤΛΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
97	192 Διάλυση της σύμβασης Μελέτης	**Ο Ανάδοχος δικαιούται διάλυση σύμβασης αν:** α. Υποχρεωθεί **σε αναστολή εκπόνησης της μελέτης από τον Αναθέτοντα Φορέα για διάστημα > 3 μηνών.** β. **Αν αναγκαστεί να μην αρχίσει την εκπόνηση μελέτης, για χρόνο > 3 μηνών.** γ. Αν **παρέλθει διάστημα > 2 μηνών από προθεσμία πληρωμής** λογαριασμού εγκεκριμένου.	1/9/2021
98	194 Αποζημίωση Αναδόχου για διάλυση Σύμβασης Μελέτης	**Αν η σύμβαση διαλυθεί από τον Αναθέτοντα Φορέα** και προβλέπεται **αποζημίωση του Αναδόχου, αυτή είναι < 3% της συμβατικής αξίας των σταδίων που υπολείπονται** για την ολοκλήρωσή της.	1/9/2021
99	195 Υποκατάσταση του αναδόχου	α) **Σε συμβάσεις που δεν υπερβαίνουν τα όρια των περ. β' και γ' του άρθρου 5,** όταν **ο ανάδοχος** ή ο μοναδικός μελετητής ή πάροχος υπηρεσιών εταιρείας μελετών ή παρόχων υπηρεσιών **είναι φυσικό πρόσωπο αντίστοιχα και καθίσταται ανίκανος λόγω ασθένειας ή άλλης** αντικειμενικής αιτίας για την εκπλήρωση της παροχής του, η **προϊσταμένη αρχή μπορεί να αποφασίσει** την ολοκλήρωση της μελέτης, και να **προσκαλέσει τον υποψήφιο, που κατατάχθηκε στην επόμενη θέση στον διαγωνισμό.**	ΦΕΚ / 9-3-21

ΜΕΡΟΣ Α' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

ΑΡΘΡΟ Ν. 4782/2021	ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 , ΤΙΤΛΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
100	196 Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης	**Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να εξειδικεύει το είδος των παραδοτέων στοιχείων,** ανά στάδιο και κατηγορίας μελέτης, ως την έκδοση σχετικής Απόφασης Υπουργού Υποδομών.	1/9/2021
101	198 Διοικητική και δικαστική επίλυση διαφορών Μελέτης	1. **Σε κάθε περίπτωση εκτελεστικής πράξης ή παράλειψης της Δ/σας Υπηρεσίας χωρεί ένσταση, εντός (1) μηνός από την δημιουργία διαφοράς. Η ένσταση ασκείται στο Δ.Σ. του Αναθέτοντα Φορέα.** 2. **Ο Αναθέτων Φορέας αποφασίζει εντός 3 μηνών** από την άσκηση της ένστασης, ύστερα από **αιτιολογημένη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου.** 3. Η ένσταση διαβιβάζεται στο Τεχνικό Συμβούλιο εντός (30) ημερών από την άσκησή της. 4. **Αν η ένσταση απορριφθεί ή παρέλθει άπρακτη η 3μηνη προθεσμία, ο Ανάδοχος μπορεί να ασκήσει προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας που έχει υπογραφεί η Σύμβαση.** 5. **Ειδικά επί των ενστάσεων που αφορούν εκτελούμενες συμβάσεις μελετών** ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με **προεκτιμώμενη αμοιβή κατώτερη των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, οι οποίες εκτελούνται από τους δήμους, τις** περιφέρειες, τους συνδέσμους τους και τα **νομικά τους πρόσωπα,** δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και τις επιχειρήσεις τους, αποφασίζει ο **αρμόδιος συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατόπιν γνώμης του τεχνικού συμβουλίου της οικείας περιφέρειας** και μετά την **έναρξη λειτουργίας της αυτοτελούς υπηρεσίας εποπτείας Ο.Τ.Α, ο επόπτης Ο.Τ.Α**	ΦΕΚ / 9-3-21

ΜΕΡΟΣ Α' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

ΑΡΘΡΟ Ν. 4782/2021	ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 , ΤΙΤΛΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
102	**200 Τρόπος πληρωμής – Απαιτούμενα δικαιολογητικά για Προμήθειες και Γενικές Υπηρεσίες**	1. Για την πληρωμή προμήθειας απαιτούνται: α. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, β. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη, γ. Τιμολόγιο Προμηθευτή, δ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας – ασφαλιστικής ενημερότητας. 2. Για την πληρωμή παροχής υπηρεσιών απαιτούνται τα προηγούμενα, εκτός του β).	1/6/2021
103	**203 Κήρυξη αναδόχου ως έκπτωτου σε Προμήθειες – Υπηρεσίες**	1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος : α) αν δεν προσέλθει για υπογραφή σύμβασης, β) δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, γ) δεν παρέδωσε την προμήθεια – δεν παρείχε υπηρεσίες. 2. Πέραν των άλλων συνεπειών για τον Ανάδοχο ισχύουν και τα εξής: α. Ο Αναθέτων Φορέας καταλογίζει στον Ανάδοχο το διαφέρον που προκύπτει σε βάρος του Αναθέτοντα Φορέα, εφ' όσον προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίσθηκαν από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο. Αυτό γίνεται με χρήση συγκεκριμένου μαθηματικού τύπου που το Άρθρο αναγράφει. β. Ο Αναθέτων Φορέας γνωστοποιεί στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. της κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου, με ενημέρωση του Μητρώου που κρατείται στην Αρχή, περί αποκλεισμού Οικονομικού Φορέα από δημόσιες συμβάσεις.	1/6/2021
104	**206 Χρόνος παράδοσης υλικών**	Με αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής διενέργειας αξιολόγησης προμήθειας του Άρθρου 221, μπορεί να μετατίθεται ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης – παράδοσης των υλικών σε περίπτωση ανωτέρας βίας. **Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 περί κυρώσεων για εκπρόθεσμή παράδοση προμήθειας.**	1/6/2021

ΜΕΡΟΣ Α' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

ΑΡΘΡΟ Ν. 4782/2021	ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 , ΤΙΤΛΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
105	208 Παραλαβή Υλικών	Σε περίπτωση παρακολούθησης και παραλαβής σύμβασης προμήθειας < 30.000 €, δεν απαιτείται συγκρότηση Επιτροπής του Άρθρου 221, αλλά η παρακολούθηση και παραλαβή γίνεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας για τον οποίο προορίζονται τα υλικά , ή άλλης υπηρεσίας που έχει ορισθεί με την Απόφαση Ανάθεσης.	1/6/2021
106	215 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας	1. Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να προβλέψει στην σύμβαση περίοδο εγγυημένης λειτουργίας του αντικειμένου της προμήθειας, με αντίστοιχη εγγύηση του Άρθρου 302. 2. Σε έναν (1) μήνα από την λήξη του χρόνου εγγυημένης λειτουργίας, η αντίστοιχη Επιτροπή συντάσσει πρωτόκολλο συμμόρφωσης του Αναδόχου ή μη. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, μπορεί να προτείνει την κατάπτωση της εγγύησης καλής λειτουργίας.	1/6/2021
107	Άρθρο 219 Παραλαβή αντικειμένου σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών	Για την παραλαβή συμβάσεων υπηρεσιών με αξία < 30.000 €, δεν απαιτείται συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής αλλά αρκεί βεβαίωση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας στην οποία προορίζονται οι υπηρεσίες.	1/6/2021

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ , Ν. 4412/2016 , Άρθρο 221

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , Άρθρο 221	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ , Άρθρο 221	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ , Άρθρο 172 , Ν. 4412/2016 .
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ	1.α. Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής .	Τρεις (3) τεχνικοί υπάλληλοι του αναθέτοντα φορέα , ΠΕ ή ΤΕ , εγγεγραμμένοι στο Μη.Μ.Ε.Δ. , ορισμένοι από τον Αναθέτοντα Φορέα. Στις εργασίες της επιτροπής μπορεί να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος των εργοληπτών, που υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του, από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις.	ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ Η ΙΔΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Πενταμελής (5 μελής). α. Ο Πρόεδρος που είναι Τεχνικός. β. Δύο (2) Τεχνικοί υπάλληλοι του Αναθέτοντα Φορέα. γ. Δύο (2) του ΤΕΕ ή του ΓΕΩΤΕΕ. Ο Πρόεδρος υποχρεωτικά προέρχεται από άλλον Αναθέτοντα Φορέα. .
	1.β. Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής και εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης < 1.000.000,00 € .	Τρεις (3) υπάλληλοι του αναθέτοντα φορέα , εκ των οποίων ένας (1) είναι Τεχνικός , εγγεγραμμένος στο Μη.Μ.Ε.Δ. , ορισμένοι από τον Αναθέτοντα Φορέα. Στις εργασίες της επιτροπής μπορεί να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος των εργοληπτών, που υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του, από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις.		
	1.γ. Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας.	Τέσσερεις (4) τεχνικοί υπάλληλοι , ΠΕ ή ΤΕ, του Αναθέτοντος Φορέα , εγγεγραμμένοι στο μητρώο Μη.Μ.Ε.Δ. Ένας (1) εκπρόσωπος των Ο.Τ.Α. , από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων . Ένας (1) εκπρόσωπος του ΤΕΕ . Ένας (1) εκπρόσωπος των εργοληπτικών οργανώσεων , από τις πανελλήνιες εργοληπτικές ή Περιφερειακές οργανώσεις (ΑΝΩ – ΚΑΤΩ ΟΡΙΩΝ) .		
	Α. Αν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι του Αναθέτοντος Φορέα , τότε αυτός μπορεί να αιτηθεί την υπόδειξη ορισμού μαλών από το Δημόσιο , είτε να προσφύγει σε κλήρωση από το Μη.Μ.Ε.Δ. Β. Μέχρι να λειτουργήσει το Μη.Π.Υ.Δη.Συ. Το Άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ?) , ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ.			

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ , Ν. 4412/2016 , Άρθρο 221

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , Άρθρο 221	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ , Άρθρο 221	ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ , Άρθρο 189 , Ν. 4412/2016
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Απλή Σύμβαση	Δύο (2) τεχνικοί υπάλληλοι , κατηγορίας ΠΕ - ΤΕ του Αναθέτοντα Φορέα , , εγγεγραμμένοι στο μητρώο Μη.Μ.Ε.Δ. Ένας (1) εκπρόσωπος του ΤΕΕ .	ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ Η ΙΔΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Η έγκριση ενδιάμεσων σταδίων αποτελεί και προσωρινή παραλαβή . Η Οριστική παραλαβή μελετών πραγματοποιείται με Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής , μετά την έγκριση του τελευταίου σταδίου της μελέτης .
	Πολύπλοκη Σύμβαση	Τέσσερεις (4) τεχνικοί υπάλληλοι , κατηγορίας ΠΕ - ΤΕ , εγγεγραμμένοι στο μητρώο Μη.Μ.Ε.Δ. Ένας (1) εκπρόσωπος του ΤΕΕ .		

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , Άρθρο 221	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ , Άρθρο 221	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ , Άρθρο 221 , Ν. 4412/2016.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	Τρείς (3) , ή πέντε (5) υπάλληλοι	ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟ Τρείς (3) , ή πέντε (5) υπάλληλοι , διαφορετικά Μέλη.	Τρείς (3) , ή πέντε (5) υπάλληλοι
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	Τρείς (3) , ή πέντε (5) υπάλληλοι	ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟ Τρείς (3) , ή πέντε (5) υπάλληλοι , διαφορετικά Μέλη.	Τρείς (3) υπάλληλοι

ΜΕΡΟΣ Α' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΙ. .

ΑΡΘΡΟ Ν. 4782/2021	ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 , ΤΙΤΛΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
109	258 Κανόνες που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες.	1. Το ΕΣΗΔΗΣ πάνω από 30.000 €. 2. Επιβάλλεται κράτηση 0,02% επί της Σύμβασης (Αρχική και Συμπληρωματική) υπέρ ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.	1/6/2021
110	259 Πολιτική Ασφάλειας ΕΣΗΔΗΣ. ΙΔΙΟ ΜΕ ΤΟ 5	1. Το άρθρο 259 (ΙΙ) είναι το αντίστοιχο 37 (Ι). 2. Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ, ο Ανάδοχος Φορέας, δεν υποχρεούται συνολικά ή μερικά να χρησιμοποιήσει το ΕΣΗΔΗΣ. 3. Η αδυναμία αυτή πιστοποιείται για προμήθειες – γενικές υπηρεσίες από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και για έργα από την Γενική Γραμματεία του ΥΠΟΜΕΔΙ. Στην συνέχεια ο Αναθέτων Φορέας καθορίζει τον τρόπο συνέχισης της διεξαγωγής της διαδικασίας. 4. Το ΕΣΗΔΗΣ εφαρμόζεται για Συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας, μεγαλύτερης των 30.000 €.	1/6/2021
112	277 Συγκρότηση και τήρηση φακέλου σύμβασης .	Ο Αναθέτων Φορέας καταγράφει την πορεία διαδικασιών σύναψης σύμβασης. 2. Συντάσσει και σε ηλεκτρονική μορφή «φάκελο δημόσιας σύμβασης» που τηρείται στο ΕΣΗΔΗΣ για περίοδο 5 ετών από την παραλαβή της σύμβασης. 3. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας διατηρείται μέχρι το πέρας της.	1/6/2021

ΜΕΡΟΣ Α' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΙ. .

ΑΡΘΡΟ Ν. 4782/2021	ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 , ΤΙΤΛΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
113	278 Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς.	1. Πριν την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης οι Αναθέτοντες Φορείς μπορούν να διεξάγουν διαβουλεύσεις με την αγορά για προετοιμασία σύμβασης. 2. Μπορούν να ζητούν ή να δέχονται συμβουλές, για τον σχεδιασμό, εφ' όσον δεν έχουν ως αποτέλεσμα την στρέβλωση ανταγωνισμού και την παραβίαση της διαφάνειας.	1/6/2021
114	279 Κανόνες για την διενέργεια προκαταρκτικών διαβουλεύσεων της αγοράς.	1. Οι διαβουλεύσεις μέσω ειδικής πρόσκλησης που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Αναθέτοντα Φορέα και κατά την κρίση του και σε ηλεκτρονικά μέσα (ΕΣΗΔΗΣ). 2. Διαρκεί τουλάχιστο 15 μέρες. 3. Το πέρας της διαβούλευσης τάσσεται στην πρόσκληση, ενώ οι παρατηρήσεις της διαβούλευσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα.	1/6/2021
115	280 Προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίων .	1. Ο Αναθέτων Φορέας λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την μη στρέβλωση του ανταγωνισμού, όταν υποψήφιος έχει παράξει συμβουλές στα πλαίσια διαβούλευσης , ή εκτός αυτής , που είναι: α. Ενημέρωση υπολοίπων υποψηφίων, β. Αποκλεισμό εμπλεκόμενου, αν δεν υπάρχει άλλος τρόπος. 2. Αυτά με έκδοση απόφασης αποκλεισμού και μετά ακολουθεί η ενημέρωση της Αρχής Ανταγωνισμού. 3. Έως σήμερα η ενημέρωση των Αρχών γινόταν από πριν με ατέρμονες διαδικασίες.	1/6/2021
116	281 Περιεχόμενα εγγράφων Σύμβασης .	1. Καταργείται η αναφορά νομίσματα στα έγγραφα Σύμβασης. 2. Προστίθεται ΑΦΜ Αναθέτοντος Φορέα και ο κωδικός του που αφορά στην ηλεκτρονική τιμολόγησης, όπως αυτός προσδιορίζεται στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακού Συστήματος Δημόσιας Διοίκησης. **3. Οι Αναθέτοντες Φορείς δύνανται να χρησιμοποιούν πρότυπα εγγράφων σύμβασης της ΕΑΑΔΗΣΥ.**	1/6/2021

ΜΕΡΟΣ Α' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΙ. .

ΑΡΘΡΟ Ν. 4782/2021	ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 , ΤΙΤΛΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
118	302 Εγγυήσεις .	ΙΔΙΟ ΜΕ ΑΡΘΡΟ 21. 1. Πρωτότυπες εγγυητικές έως και πριν την αποσφράγιση προσφορών. 2. Κατάπτωση εγγυητικής, για μη κατάλληλη προσφορά. 3. Όχι εγγυητικές καλής εκτέλεσης σε απευθείας αναθέσεις συμφωνία πλαίσιο τεχνικής βοήθειας, ηλεκτρονικούς καταλόγους. 4. Καλής εκτέλεσης 5% επί Προϋπολογισμού Μελέτης για έργα , 4% για υπηρεσίες και προμήθειες. 5. Η καλής εκτέλεσης καλύπτει χρόνο Χ= (3 μήνες + Σύμβ. Προθεσμία +Οριακή προθεσμία +χρόνο Συντήρησης). 6. Καθιερώνεται εγγυητική πρόσθετου χρόνου εγγύησης ύψους Π=Ε*1,50% επί της αξίας της Σύμβασης. 7. Η καλής λειτουργίας έως 5% του Προϋπολογισμού Μελέτης. 8. Η εγγύηση προκαταβολής είναι ξεχωριστή, πλέον της καλής εκτέλεσης. 9. Η καλής εκτέλεσης απομειώνεται κατά 70% με την τελική επιμέτρηση και επιστρέφεται με την παραλαβή της Σύμβασης. - Η εγγύηση συμμετοχής είναι έως 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Ισχύει 30 μέρες επιπλέον του χρόνου προσφοράς. Η πρωτότυπη κατατίθεται ως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης. - Για περιπτώσεις έργων και μελετών, οι εγγυητικές καλής εκτέλεσης προκαταβολής και καλής λειτουργίας καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση τον Αναθέτοντα Φορέα μετά από γνωμοδότηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας. **Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς οικονομικού φορέα που παρέλειψε να προσκομίσει την απαιτούμενη από τα έγγραφα της σύμβασης εγγύηση συμμετοχτου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης. Γ ια δημόσιες συμβάσεις έργων, όταν η παροχή πρόσθετου χρόνου εγγύησης συνιστά κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν, πριν από την υπογραφή της, εγγύηση προσθέτου χρόνου εγγύησης**	1/6/2021

ΜΕΡΟΣ Α' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΙ. .

ΑΡΘΡΟ Ν. 4782/2021	ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 , ΤΙΤΛΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
121	310 Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών .	1. **Ο Αναθέτων Φορέας ,** όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που **εμφανίζονται είναι ελλιπείς , ή απουσιάζουν και έγγραφα , ζητά από προσφέροντες, να υποβάλλουν – συμπληρώσουν – αποσαφηνίσουν ή να ολοκληρώσουν ελλείψεις** της προσφοράς των, σε διάστημα 10 < Χ < 20 ημερών από την κοινοποίηση. **(Δεν αναφέρει για μη τροποποίηση προσφοράς).**	ΦΕΚ / 9-3-21
122	313 Ασυνήθιστα Χαμηλές Προσφορές .	1. **Όταν οι προσφορές φαίνονται χαμηλές ο Αναθέτων Φορέας απαιτεί από οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν το κόστος προσφοράς εντός 20 ημερών**, από την λήψη πρόσκλησης. 2. **Για έργα – μελέτες – τεχνικής υπηρεσίας χαμηλή προσφορά εκείνη που αποκλίνει περισσότερο των 10 μονάδων από τον μέσο όρο των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν.** Αν ο οικονομικός φορέας **δεν δώσει εξηγήσεις,** ή η προσφορά του **κριθεί μη κανονική, καταπίπτει η εγγυητική συμμετοχή.**	1/6/2021
123	315 Ειδικοί Κανόνες διεξαγωγής διαδικασίας.	1. **Για τους Αναθέτοντες Φορείς** , που αποτελούν Αναθέτουσες Αρχές , η **διαδικασία υποβολής, αποσφράγισης, αξιολόγησης προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής, επιλογής συμμετεχόντων, κατακύρωσης σύμβασης, προθεσμιών και υπολοίπων διαδικασιών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα Άρθρα 92 έως 100, 103 και 104.** 2. **Οι Αναθέτοντες Φορείς** που αποτελούν Αναθέτουσες Αρχές, **δύναται να εφαρμόζουν τα άρθρα 44 (Τεχνική Επάρκεια Αναθετουσών Αρχών) , 49 (επάρκεια πρ/σμού) , 50 (Συμβάσεις Έργων με αξιολόγηση Μελέτης), 51 (περί μελετών) , 52 (σκοπιμότητα σύμβασης) , 53 (Περιεχόμενα Σύμβασης) , 88 (Χαμηλή Προσφορά) , ενώ εφαρμόζουν το Άρθρο 221 (Όργανα διενέργειας διαγωνισμών) και 221 Α περί προθεσμιών ολοκλήρωσης επί μέρους σταδίων.**	1/6/2021

ΜΕΡΟΣ Α' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΙ. .

ΑΡΘΡΟ Ν. 4782/2021	ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 , ΤΙΤΛΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
124	**316 Κατακύρωση - Σύναψη Σύμβασης .**	1. **Στην Απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες αναστολής της σύμβασης. Σε προμήθειες – υπηρεσίες, ο Αναθέτων Φορέας μπορεί αιτιολογούμενα** να **κατακυρώσει την σύμβαση για μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα,** από αυτήν της σύμβασης, αρκεί να έχει συμπεριληφθεί σ' αυτήν ο σχετικός όρος. **(ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΠΟΣΟΣΤΑ, 120%, 80%).** 2. **Η Απόφαση κατακύρωσης μαζί με πρακτικά, σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν αποκλείσθηκαν οριστικά, μέσω ΕΣΗΔΗΣ.** 3. **Ο Αναθέτων Φορέας προσκαλεί τον Ανάδοχο για υπογραφή Σύμβασης, με ειδική έγγραφη πρόσκληση θέτοντας προθεσμία 15 ημερών.** 4. Αν δεν προσέλθει καταπίπτει η εγγυητική συμμετοχής και η διαδικασία συνεχίζοντας με τον επόμενο. 5. **Αν ο Αναθέτων Φορέας, δεν κοινοποιήσει την πρόσκλ**ηση για υπογραφή Σύμβασης **μέσα σε 60 ημέρες από την οριστικοποίηση Απόφασης κατακύρωσης ο Ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή Σύμβασης χωρίς κατάπτωση εγγυητικής.**	**1/6/2021**
125	**317 Ματαίωση διαδικασίας.**	1. **Διατηρούνται οι λόγοι ματαίωσης της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης μετά από γνώμη του συλλογικού οργάνου.** 2. **Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί ν' αποφασίσει την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας, ή να προσφύγει στην διαπραγμάτευση εφ' όσον τηρούνται τα Άρθρα 266, 269, χωρίς γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.**	**1/6/2021**

ΜΕΡΟΣ Α' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΙ. .

ΑΡΘΡΟ Ν. 4782/2021	ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 , ΤΙΤΛΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
126	326 Επιλογή διαδικασιών - Συνοπτικός Διαγωνισμός.	1. Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός καταργείται και θα γίνει από το ΕΣΗΔΗΣ, μετά την 1-9-2021, προκειμένου να προετοιμαστεί το ΕΣΗΔΗΣ, λόγω επί πλέον όγκου διαγωνισμού.	1/6/2021
127	327 Α Συμβάσεις ήσσονος αξίας .	1. Για συμβάσεις ήσσονος σημασίας < 2500 €, είναι δυνατόν να μην ακολουθείται η διαδικασία ανάθεσης σύμβασης και οι πληρωμές να γίνονται με νόμιμο παραστατικό.	ΦΕΚ / 9-3-21
128	328 Απ' ευθείας Ανάθεση .	1. Για προμήθειες – υπηρεσίες το όριο για την απ' ευθείας ανάθεση είναι 30.000 €. Για έργα 60.000 €. 2. Για την διενέργεια του διαγωνισμού δεν απαιτείται γνωμοδότηση συλλογικού οργάνου. 3. Μετά την έκδοση της Απόφασης, αυτή κοινοποιείται στον Ανάδοχο και δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ. Με την κοινοποίηση θεωρείται ότι έχει υπογραφεί και η Σύμβαση . Η παράλειψη δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ καθιστά την σύμβαση άκυρη. Ειδικά για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή ταμείων, καθώς και των τομεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραμμάτων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), το ανωτέρω ποσό ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ με το οποίο δεν απαιτείται η υπογραφή συμφωνητικού.	1/6/2021

ΜΕΡΟΣ Α' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΙ. .

ΑΡΘΡΟ Ν. 4782/2021	ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 , ΤΙΤΛΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
129	**329** **Συμβάσεις ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας .**	1. **Σε περίπτωση σύμβασης προμήθειας ή υπηρεσίας ή μελέτης ή τεχνικής - επιστημονικής υπηρεσίας για τεχνική βοήθεια συγχρηματοδοτούμενων** προγραμμάτων , οι **Αναθέτοντες Φορείς μπορούν** να καταφύγουν: α. **Σε υπογραφή Σύμβασης έως 60.000 € με αποστολή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε τουλάχιστον 3 οικονομικούς φορείς εγγεγραμμένων στον κατάλογο.** β. **Σε υπογραφή σύμβασης άνω των 60.000 € - 100.000 €, με πρόσκληση σε όλους τους εγγεγραμμένους στον κατάλογο.** γ. **Προϋπόθεση αποτελεί** η απόφαση του **αρμοδίου για την εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας του Υπουργείου ή της Περιφέρειας ή του Νομικού Προσώπου.**	**1/6/2021**
130	**330** **Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης .**	1. **Για Συμβάσεις κάτω των ορίων , για ανοικτές , κλειστές διαδικασίες, ημερομηνία έναρξης των θεωρείται η ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.** 2. Έναρξη της διαδικασίας της **απ' ευθείας ανάθεσης** ή της διαπραγμάτευσης χωρίς προκήρυξη, θεωρείται η **ημερομηνία αποστολής στους οικονομικούς φορείς, της 1ης πρόσκλησης.** 3. Η πρόσκληση για προμήθειες – υπηρεσίες > 2500 € και σε έναν οικονομικό φορέα. 4. **Για έργα έως 30.000 € και σε 1 οικονομικό φορέα, ενώ για έργα από 30.000 - 60.000 σε 3 τουλάχιστο οικονομικούς φορείς.** Σε κάθε περίπτωση η πρόσκληση αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, 5 τουλάχιστο ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. 5. Οι προσκλήσεις για προσφορά έργων – μελετών και τεχνικών υπηρεσιών, αναρτώνται και στην σελίδα του ΤΕΕ. 6. **Δεν λαμβάνονται υπ' όψιν προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλλουν προσφορά.**	**1/6/2021**

ΜΕΡΟΣ Α' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΙ. .

ΑΡΘΡΟ Ν. 4782/2021	ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 , ΤΙΤΛΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
131	333 Α Έννομη προστασία Συμβάσεων , Απ' ευθείας Ανάθεσης και Τεχνικής Βοήθειας.	Για συμβάσεις με αξία < 30.000 €, για την έννομη προστασία εφαρμόζεται το Άρθρο 127. Δηλαδή: α) Για συμβάσεις έως την αξία της απ' ευθείας ανάθεσης, ακύρωση πράξης Αναθέτοντα Φορέα, γίνεται ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας του Αναθέτοντα Φορέα, χωρίς προηγούμενη ένσταση. β) Ορίζεται παράβολο για την αίτηση ακύρωσης, ίσο με 5% επί τηςεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 2. Για τα ζητήματα έννομης προστασίας για δημόσιες συμβάσεις του άρθρου 119, περί συμβάσεων ενεργειών τεχνικής βοήθειας: α) με εκτιμώμενη αξία άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, εφαρμόζεται το Βιβλίο IV,	1/9/2021
132	334 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστές Νομοθεσία.	Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α. Τ' άρθρα 222 – 338 β. Τ' άρθρα 134 – 220 γ. Ο Αστικός κώδικας	1/6/2021

ΜΕΡΟΣ Α’ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ Ν. 4782/2021	ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 , ΤΙΤΛΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
133	**344 Κατάρτιση και πιστοποίηση προσωπικού Αναθέτοντος Φορέα.**	Ο **Αναθέτων Φορέας εξασφαλίζει την κατάρτιση** – εμπειρία του **προσωπικού του.** 2. Η **κατάρτιση** γίνεται **μέσω πιστοποιημένων προγραμμάτων,** που υλοποιούνται από το **Ινστιτούτο επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημοσίων Διοικήσεων,** μαζί με την **ΕΑΑΔΗΣΥ.** 3. Με **Π.Δ. συστήνεται Μητρώο** πιστοποιημένων Υπαλλήλων Δημ. Συμβάσεων **(Μη. Π.Υ. Δη. Συ).**	**1/6/2021**

ΜΕΡΟΣ Α' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ .

ΑΡΘΡΟ Ν. 4782/2021	ΑΡΘΡΟ Ν. 4412/2016 , ΤΙΤΛΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
134	345 Προσφυγή στην ΑΕΠΠ.	1. Η προσφυγή στην ΑΕΠΠ γίνεται για συμβάσεις έργων > 60.000 € και προμηθειών – υπηρεσιών, μεγαλύτερη των 30.000 €. (αντί του ενιαίου ποσού των 60.000 €) και των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ για τις συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας των άρθρων 119 και 329.	1/9/2021
135	363 Παράβολο για ΑΕΠΠ.	1. Για το παραδεκτό της προδικαστικής προσφυγής **κατατίθεται παράβολο 0,5% επί του Προϋπολογισμού Μελέτης.** **2. Ποσόν παραβόλου 600 < Π< 15.000.** 3. Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχήςαποδοχής της προσφυγής άλλως αποδίδεται στο δημόσιο.	1/6/2021
136	365 Διαδικασία εξέτασης της προσφυγής από την ΑΕΠΠ.	1. Η προδικαστική προσφυγή για Σύμβαση εκτιμώμενης αξίας < 100.000 εξετάζεται από Μονομελές κλιμάκιο της ΑΕΕΠ, ενώ όταν η αξία είναι > 100.000 από Τριμελές. 2. Η μη αποστολή φακέλου από τον Αναθέτοντα Φορέα στην ΑΕΕΠ, μπορεί να θεωρηθεί τεκμήριο ομολογίας του Αναθέτοντος Φορέα για την πραγματική βάση των ισχυρισμών της προσφυγής. 3. Το πολύ σε 40 μέρες από την κατάθεση της προσφυγής, αυτής εξετάζεται από την ΑΕΕΠ.	1/6/2021
137	366 Προσωρινά Μέτρα.	1. Η ΑΕΕΠ μετά από αίτημα του προσφεύγοντα και μετά από κλήση του Αναθέτοντα Φορέα, προ 3 ημερών, υποχρεωτικά εκδίδει συνοπτική αιτιολογημένη απόφαση είτε αναστολής εκτέλεσης της πράξης, είτε απόρριψη αιτήματος προσωρινών μέτρων.	1/6/2021

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ , Ν. 4412/2016 , Άρθρο 221

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , Άρθρο 221	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ , Άρθρο 221	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ , Άρθρο 172 , Ν. 4412/2016 .
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ	1.α. Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής .	Τρεις (3) τεχνικοί υπάλληλοι του αναθέτοντα φορέα , ΠΕ ή ΤΕ , εγγεγραμμένοι στο Μη.Μ.Ε.Δ. , ορισμένοι από τον Αναθέτοντα Φορέα. Στις εργασίες της επιτροπής μπορεί να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος των εργοληπτών, που υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του, από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις.	ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ Η ΙΔΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Πενταμελής (5 μελής). α. Ο Πρόεδρος που είναι Τεχνικός. β. Δύο (2) Τεχνικοί υπάλληλοι του Αναθέτοντα Φορέα. γ. Δύο (2) του ΤΕΕ ή του ΓΕΩΤΕΕ. Ο Πρόεδρος υποχρεωτικά προέρχεται από άλλον Αναθέτοντα Φορέα. .
	1.β. Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής και εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης < 1.000.000,00 € .	Τρεις (3) υπάλληλοι του αναθέτοντα φορέα , εκ των οποίων ένας (1) είναι Τεχνικός , εγγεγραμμένος στο Μη.Μ.Ε.Δ. , ορισμένοι από τον Αναθέτοντα Φορέα. Στις εργασίες της επιτροπής μπορεί να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος των εργοληπτών, που υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του, από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις.		
	1.γ. Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας.	Τέσσερεις (4) τεχνικοί υπάλληλοι , ΠΕ ή ΤΕ, του Αναθέτοντος Φορέα , εγγεγραμμένοι στο μητρώο Μη.Μ.Ε.Δ. Ένας (1) εκπρόσωπος των Ο.Τ.Α. , από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων . Ένας (1) εκπρόσωπος του ΤΕΕ . Ένας (1) εκπρόσωπος των εργοληπτικών οργανώσεων , από τις πανελλήνιες εργοληπτικές ή Περιφερειακές οργανώσεις (ΑΝΩ – ΚΑΤΩ ΟΡΙΩΝ) .		
	Α. Αν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι του Αναθέτοντος Φορέα , τότε αυτός μπορεί να αιτηθεί την υπόδειξη ορισμού μαλών από το Δημόσιο , είτε να προσφύγει σε κλήρωση από το Μη.Μ.Ε.Δ. Β. Μέχρι να λειτουργήσει το Μη.Π.Υ.Δη.Συ. Το Άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ?) , ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ.			

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ , Ν. 4412/2016 , Άρθρο 221

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , Άρθρο 221	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ , Άρθρο 221	ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ , Άρθρο 189 , Ν. 4412/2016
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Απλή Σύμβαση	Δύο (2) τεχνικοί υπάλληλοι , κατηγορίας ΠΕ - ΤΕ του Αναθέτοντα Φορέα , , εγγεγραμμένοι στο μητρώο Μη.Μ.Ε.Δ. Ένας (1) εκπρόσωπος του ΤΕΕ .	ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ Η ΙΔΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Η έγκριση ενδιάμεσων σταδίων αποτελεί και προσωρινή παραλαβή . Η Οριστική παραλαβή μελετών πραγματοποιείται με Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής , μετά την έγκριση του τελευταίου σταδίου της μελέτης .
	Πολύπλοκη Σύμβαση	Τέσσερεις (4) τεχνικοί υπάλληλοι , κατηγορίας ΠΕ - ΤΕ , εγγεγραμμένοι στο μητρώο Μη.Μ.Ε.Δ. Ένας (1) εκπρόσωπος του ΤΕΕ .		

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , Άρθρο 221	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ , Άρθρο 221	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ , Άρθρο 221 , Ν. 4412/2016.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	Τρείς (3) , ή πέντε (5) υπάλληλοι	ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟ Τρείς (3) , ή πέντε (5) υπάλληλοι , διαφορετικά Μέλη.	Τρείς (3) , ή πέντε (5) υπάλληλοι
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	Τρείς (3) , ή πέντε (5) υπάλληλοι	ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟ Τρείς (3) , ή πέντε (5) υπάλληλοι , διαφορετικά Μέλη.	Τρείς (3) υπάλληλοι

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΡΟΥΣ Α Ν 4782/2021

- ✓ Στο άρθρο **139** **Εξουσιοδοτικές διατάξεις**
- ✓ Άρθρο **140** **Μεταβατικές διατάξεις**
- ✓ Άρθρο **141** **Καταργούμενες διατάξεις**
- ✓ **Άρθρο 142** **Έναρξη ισχύος των διατάξεων**

Διευκρινήσεις ΕΑΑΔΗΣΥ

Για όλες τις διατάξεις, για τις οποίες δεν υπάρχει ρητή μεταβατική διάταξη, επισημαίνεται ότι, για ζητήματα διαχρονικού δικαίου, ως προς την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων, ήτοι αν καταλαμβάνουν και εκκρεμείς διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, οι οποίες έχουν εκκινήσει πριν από τις 9/3/2021 ή ήδη συναφθείσες, κατά την ως άνω ημερομηνία συμβάσεις (εφόσον πρόκειται για διατάξεις που αφορούν στην εκτέλεση) αναμένεται η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων, μέσω σχετικής εγκυκλίου, από τα καθ΄ ύλην αρμόδια Υπουργεία

ΜΕΡΟΣ Γ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' - ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Τ.Ε.Ε.)

- ✓ Άρθρο **188**

Με την απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή της ΚΑΑ περί συγκρότησης του συλλογικού γνωμοδοτικού οργάνου καθορίζονται επίσης το ύψος της αποζημίωσης του εκπροσώπου του Τ.Ε.Ε., η διαδικασία και οι εν γένει προϋποθέσεις καταβολής της για συμμετοχή εκπροσώπου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) σε συλλογικό όργανο που διενεργεί διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

Η αποζημίωση δεν δύναται να υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ ανά συνεδρίαση και καταβάλλεται μετά τη λήψη της απόφασης του οργάνου που αποφασίζει για την κατακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΝΟΜΟΣ 4782 /2021
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ

Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΝΑ ΖΑΧΙΔΟΥ

Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ